
　

No. 件名 場所
工事期間
（ヶ月）

工事種別 工事概要 入札・契約方法
入札時期
（四半期）

備考

1 消泡ポンプ配管バルブ更新
神崎郡福崎町南田原457番地
（中播衛生センター地内）

4 機械工事
消泡ポンプの上部配管に設置の
バルブ5式の更新

指名競争入札 1

2 脱臭設備整備
神崎郡福崎町南田原457番地
（中播衛生センター地内）

4 機械工事
アルカリカーボン脱臭塔・セラ
ミック脱臭塔・脱臭ファン等の
整備

指名競争入札 1

3 破砕機整備
神崎郡福崎町南田原457番地
（中播衛生センター地内）

4 機械工事 破砕機2式の分解整備 指名競争入札 1

4 前処理設備整備
神崎郡福崎町南田原457番地
（中播衛生センター地内）

4 機械工事 し尿前処理設備の分解整備 指名競争入札 1

5 循環ポンプ及び消泡ポンプ整備
神崎郡福崎町南田原457番地
（中播衛生センター地内）

5 機械工事
循環ポンプ（1台）及び消泡ポ
ンプ（2台）の分解整備

指名競争入札 2

6 前脱水機周辺機器整備
神崎郡福崎町南田原458番地
（中播衛生センター地内）

4 機械工事
前脱水設備の混和槽及び凝集槽
の整備

随意契約 2

＊ 本表は、公表日現在における見通しです。諸般の事情により変更される場合があり得ますのでご注意ください。
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入札時期における「四半期」とは1年度を4等分した期を示します。つまり、”１”は第1四半期（4月～6月）、”２”は第2四半期（7月～9月）、”３”は第3四半期
（10月～12月）、”４”は第4四半期（1月～3月）を示します。

＊


